

## Лабораторная работа №7

**Тема:** адаптация проекта.

В этой лабораторной работе мы познакомимся с процессом «адаптации» подхода разработки к проекту. Этот процесс неизбежен и рано или поздно Вам придётся что-то адаптировать под текущие реалии. Не забываем, что каждый проект — это своего рода уникальная деятельность и стандартными решениями ограничиться не получится. Ранее мы изучили различного рода риски, которые могут встретиться нам в реализации проекта. Теперь нужно понять каким образом реагировать на эти вызовы. Сама работа будет по теории PMBOK 7-й версии. Находите раздел «Адаптация» и далее двигаетесь по вопросам ниже.

Во втором задании Вас ждёт на мой взгляд самое интересное, это прямая инструкция к применению для решения типовых проблем, возникающих на проектах.

### Задание 1

2. Дайте определение понятию «адаптация»?

**Ответ:** Адаптация — это целенаправленная адаптация подхода к управлению проектом, а также руководства и процессов с целью их более полного соответствия данной среде и работе, которую предстоит выполнить.

3. Что можно назвать альтернативой «адаптации»?

**Ответ:** использование фреймворка или методологии без внесения в них изменений.

3. Перечислите требования к проекту от заказчика, которые необходимо сбалансировать при его реализации?

**Ответ:**

- поставку в сжатые, насколько возможно, сроки;
- минимизацию затрат проекта;
- оптимизацию поставляемой ценности;
- создание поставляемых и конечных результатов высокого качества;
- обеспечение соответствия регуляторным стандартам;
- удовлетворение различных ожиданий заинтересованных сторон;
- адаптацию к изменениям

4. С какой целью применяется «адаптация»?

**Ответ:** с целью добиться лучшего соответствия организации, операционной среде и потребностям проекта.

5. Назовите выгоды, которые даёт «адаптация»?

**Ответ:**

- более ответственный подход членов команды проекта, которые помогали
- адаптировать подход;
- усиленное внимание к клиентоориентированности, поскольку потребности
- клиента являются важным влияющим фактором его развития;

- более эффективное использование ресурсов проекта.

6. Перечислите аспекты проекта, которые можно адаптировать?

**Ответ:**

- выбор жизненного цикла и подхода к разработке;
- процессы;
- вовлечение;
- инструменты;
- методы и артефакты.

7. Перечислите процессы, которые можно применить для адаптации выбранного жизненного цикла и подхода к разработке.

**Ответ:**

- добавить
- изменить
- удалить
- объединить
- согласовать

8. Каким образом выглядит адаптация **вовлечения** участвующих в проекте людей (можно своими словами)?

**Ответ:**

- а. Люди: например, при осуществлении сложных или ограниченных во времени проектов привлечение имеющих большой опыт членов команды проекта более целесообразно, чем неопытных специалистов.
- б. Наделение полномочий: нужно думать каким членам команды стоит выдать большие или меньшие полномочия, в зависимости от их способностей
- в. Интеграция: В состав команды проектов могут входить сотрудники из предприятий, с которыми заключены договоры

9. Расставьте по порядку этапы процесса адаптации к среде.

**Ответ:**

- а. Выбор начального подхода к разработке.
- б. Адаптация для организации,
- в. Постоянное совершенствование,
- г. Адаптация к проекту,

10. Что такое «фильтр применимости»?

**Ответ:** Фильтр применимости является информационным инструментом, который сочетает свою оценку с другими данными и мероприятиями по принятию решений таким образом, чтобы подход по результатам адаптации соответствовал каждому проекту

11. Зачем необходима адаптация для организации?

**Ответ:** Адаптация осуществляется с целью добиться лучшего соответствия организации операционной среде и потребностям проекта.

12. Перечислите атрибуты продукта или поставляемого результата подверженные адаптации?

**Ответ:**

- Соответствие стандартам / критичность.

- Тип продукта / поставляемого результата.
- Отраслевой рынок.
- Технология
- Срок
- Стабильность требований
- Безопасность
- Инкрементная поставка

13. Перечислите атрибуты команды проекта подверженные адаптации?

**Ответ:**

- Размер команды проекта.
- Географическое размещение команды проекта.
- Организационное размещение.
- Опыт команды проекта.
- Доступ к клиенту.

14. Перечислите атрибуты культуры подверженные адаптации?

**Ответ:**

- Поддержка.
- Доверие.
- Наделение полномочиями.
- Культура организации.

15. Как часто необходимо проводить «адаптацию»?

**Ответ:** Время от времени

16. Нужно ли проводить «адаптацию», если не у всех членов команды проекта есть доступ к общепринятому средству коммуникации?

**Ответ:** да, и целью этой «адаптации» будет как раз таки решение этой проблемы.

17. Заказчик изменил процедуру принятия работ от исполнителя, закрепив это внутренним документом. Стоит ли проводить адаптацию проекта под новые условия?

**Ответ:** стоит, если в договоре не указано обратное

18. Имеет ли значение для процесса «адаптации» намеренное нежелание некоторых членов команды не коммуницировать друг с другом?

**Ответ:** да имеет

19. Что такое «диагностика»?

**Ответ:**

Диагностика -- периодический анализ, такой как ретроспектива или извлеченные уроки, которые являются результативными способами определения того, действительно ли работают применяемые подходы, а также можно ли с помощью адаптации добиться улучшений.

20. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны заинтересованных сторон.

- Создана ли атмосфера сотрудничества для заинтересованных сторон и поставщиков?

- Являются ли заинтересованные стороны по отношению к организации внутренними или внешними, или и теми и другими?
- Какие технологии являются наиболее целесообразными и экономически выгодными для коммуникаций с заинтересованными сторонами?
- Какая коммуникационная технология является доступной?
- При общении с заинтересованными сторонами используется только один язык?
- Были ли приняты меры для адаптации к работе с заинтересованными сторонами из разных языковых групп?
- Сколько имеется заинтересованных сторон?
- Какие существуют взаимоотношения между членами сообщества заинтересованных сторон?

21. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны команды проекта.

- В каких местах физически находятся члены команды проекта?
- Находятся ли члены команды проекта в одном и том же месте?
- Находятся ли члены команды проекта в одном и том же географическом регионе?
- Находятся ли члены команды проекта в разных часовых поясах?
- Имеют ли члены команды проекта разные точки зрения и культурные особенности?
- Как будут идентифицированы члены команды проекта для данного проекта?
- дня? Доступны ли подрядчики, которые могут выполнить требуемые работы?
- Имеет ли команда проекта сложившуюся культуру?
- Какое влияние существующая культура окажет на адаптацию, и какое влияние адаптация окажет на существующую культуру?
- Как осуществляется управление развитием команды проекта в рамках проекта?
- Имеются ли в организации инструменты для управления развитием команды проекта или требуется создать новые?
- Есть ли в команде проекта члены, имеющие особые потребности?
- Требуется ли команде проекта специальное обучение для того, чтобы справляться с разнообразием?

22. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны подхода к разработке и жизненного цикла.

- Какой подход к разработке является целесообразным для данного продукта, услуги или результата?
- Если адаптивный, то как следует разрабатывать проект — инкрементно или итеративно?
- Или лучше использовать гибридный подход?
- Какой жизненный цикл является целесообразным для данного проекта?
- Какие фазы должен включать в себя жизненный цикл проекта?

- Имеются ли в организации формальные или неформальные политики, процедуры и руководящие указания в области аудита и руководства?

23. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны планирования.

- Какое влияние внутренние и внешние факторы среды могут оказывать на проект и поставляемый в его рамках результат?
- Какие факторы оказывают влияние на длительности (например, взаимосвязь между имеющимся ресурсом и его производительностью)?
- Имеет ли организация формальные или неформальные политики, процедуры и указания в отношении оценки стоимости и бюджетирования?
- Как организация производит оценку стоимости в случае использования адаптивных подходов?
- Предполагается ли одна основная закупка или многократные закупки в разное время у разных продавцов, которые увеличивают сложность процессов закупок?
- Интегрированы ли местные законы и нормативные акты в сфере закупочной деятельности в политики организации по закупкам?
- Как это отражается на требованиях к аудиту договоров?

24. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны работы проекта.

- Какие процессы управления наиболее результативны с учетом особенностей
- данной организационной культуры, сложности проекта и других факторов проекта?
- Как будет осуществляться управление знаниями в целях поощрения формирования совместной рабочей среды?
- Какую информацию следует собирать в ходе реализации и по завершении проекта?
- Как будут организованы сбор информации и работа с нею?
- Какая технология доступна для разработки, записи, передачи, поиска / извлечения, отслеживания и хранения информации и артефактов?
- Будут ли историческая информация и извлеченные уроки доступны будущим проектам?
- Имеется ли в организации формальный репозиторий для управления знаниями, который команда проекта должна использовать и который постоянно находится в ее распоряжении?

25. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны поставки ценности.

- Имеются ли в организации формальные или неформальные системы управления требованиями?
- Имеются ли в организации действующие формальные или неформальные относящиеся к подтверждению и контролю политики, процедуры или инструкции?
- Какая политика и процедуры в отношении качества существуют в организации?

- Какие инструменты, методы и шаблоны в области контроля качества применяются
- в организации?
- Имеются ли специальные стандарты качества в отрасли, которые требуется применять? Имеются ли специальные государственные, юридические или регуляторные ограничения, которые необходимо учитывать?
- Имеются ли в проекте области с нестабильными требованиями? Если да, какой подход к работе с нестабильными требованиями является наилучшим?
- Как фактор обеспечения устойчивости влияет на элементы управления проектом или разработки продукта?

26. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны неопределённости.

- Какая склонность и терпимость к риску имеется у данного проекта?
- Как лучше всего выявлять угрозы и возможности в рамках выбранного подхода к разработке и работать с ними?
- Какое воздействие на проект оказывает имеющаяся сложность проекта, технологическая неопределенность, новизна продукта, каденция и отслеживание прогресса проекта?
- Требуется ли проект более детализированного подхода к управлению рисками с учетом его масштаба с точки зрения бюджета, длительности, содержания или размера команды проекта? Или проект настолько небольшой, что это дает основания для использования упрощенного процесса управления рисками?
- Требуется ли тщательно проработанный подход к управлению рисками с учетом высокого уровня инноваций, использования новых технологий, коммерческих условий, интерфейсов или других внешних зависимостей? Или проект является настолько простым, что достаточно использовать упрощенный процесс управления рисками?
- Насколько важен проект со стратегической точки зрения? Возрастает ли степень риска данного проекта в связи с тем, что его целью является создание прорывных возможностей, решение существенных комплексных вопросов работы организации, или с тем, что он предполагает значительную инновацию продукта?

27. Перечислите вопросы, которые требуют внимание для адаптации со стороны измерения ценности.

- Как измеряется ценность?
- Имеются ли способы измерения финансовой и нефинансовой ценности?
- Какие средства используются в проекте для регистрации данных и подготовки отчетности в отношении реализации выгод как в ходе исполнения проекта, так и после его завершения?
- Каковы требования к отчетности о статусе проекта?

## Задание 2

Ниже описаны проблемы в проекте. Ответьте, как Вы, будучи руководителем проекта их решили бы (смотрим соответствующий раздел в PMBOK):

1. Недостаточное наглядное и понимание прогресса проекта.

**Ответ:** Проверить, производится ли сбор, анализ, распространение и обсуждение соответствующих ситуации мер в ходе собраний команды и заинтересованных сторон; проверить, согласны ли с мерами члены команды и заинтересованные стороны.

2. Поставляемые результаты низкого качества.

**Ответ:** Добавить циклы проверки обратной связи и этапы обеспечения качества.

3. Проблемы и (или) риски, к которым команда не готова, продолжают появляться, требуя от команды реагировать на них вместо того, чтобы заниматься исполнением работы.

**Ответ:** Исследовать первопричины, чтобы идентифицировать наличие вызванных ими недостатков в процессах или операциях проекта.

4. Члены команды не знают, что делать дальше и как выполнять работу.

**Ответ:** Добавить этапы руководства, обучения и проверки.

5. Заинтересованные стороны не вовлечены или отзываются негативно.

**Ответ:** Оценить, насколько достаточен объем информации, предоставляемой заинтересованным сторонам; существуют ли и работают ли циклы обратной связи; глубокое вовлечение может быть эффективнее простой коммуникации.

6. Долгие ожидания одобрений.

**Ответ:** путем сокращения числа уполномоченных принимать решения в пределах определенного значения ценности.

7. Скопилось очень много работы или высокий уровень отбраковки.

**Ответ:** Использовать такие методы, как картирование потока ценности и доска «канбан», для визуального представления работы, выявления проблем и выработки решений.